



Директор
Р.С.Зубайраев
10.08.2018г.

План мероприятий по подготовке и введению федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования в МБОУ «Гойская СОШ им.М.Дадаева» на 2018-2019 гг.

№ п/п	Мероприятия	Сроки	Содержание	Исполнители	Результаты
Организационно-методический блок					
1	Создание рабочей группы по введению ФГОС СОО	май 2018г.	Формирование состава рабочей группы.		Приказ о создании рабочей группы
2	Разработка плана мероприятий по введению ФГОС СОО	май 2018г.	Определение необходимых мероприятий по подготовке к введению ФГОС СОО, формирование плана мероприятий на 2017-2019гг.	Рабочая группа	План мероприятий по подготовке к введению ФГОС СОО на 2018 – 2019 гг.
3	Сбор учителей-предметников старшей школы по определению и пониманию ключевых смыслов текста ФГОС СОО.	Июнь 2018г.	Понимание и принятие ключевых смыслов ФГОС СОО педагогами школы.		Сформулированы требования ФГОС СОО, организовано их обсуждение, определены трудности по введению ФГОС, проведен SWOT анализ.
4	Согласование плана мероприятий по введению ФГОС СОО с Управляющим Советом школы	июль 2018г.	Представление участникам образовательного процесса школы мероприятий по введению ФГОС СОО.	Рабочая группа	Информирование о деятельности по введению ФГОС СОО всех участников образовательного процесса.
5	Оформление страницы «ФГОС СОО» на школьном сайте.	август 2018г.	Обеспечение прозрачности деятельности по введению ФГОС СОО		Оформлена страница сайта.

6	Сбор учителей-предметников старшей школы для обсуждения изменений, необходимых для реализации ФГОС СОО.	июнь 2018г.	Разработка предложений по формированию модели обучения в старшей школе в условиях ФГОС.	Члены рабочей группы	Модель обучения в старшей школе в условиях ФГОС.
7	Сборы рабочей группы	1 раз в 2 недели	Обсуждение и корректировка деятельности.	Рабочая группа	Обсуждение и корректировка деятельности
8	Участие в образовательных и проективных семинарах муниципального и республиканского уровней.	В соответствии с планом республики и муниципалитета.	Обсуждение муниципального проекта по введению ФГОС СОО, осмысление требований ФГОС СОО и т.д.	Рабочая группа	Информированность в направлениях деятельности региона и муниципалитета.
9	Организация обучающихся образовательных методических семинаров, ориентированных на формирование компетентностей педагогов для реализации ФГОС СОО	1 раз в месяц	Изучение методик и техник формирования трех видов результатов (предметных, метапредметных, личностных), совершенствование методов деятельности педагогической деятельности	Члены МС, члены рабочей группы	100% уровень готовности педагогов к введению ФГОС СОО
10	Тренинги для педагогов с целью выявления и соотнесения собственной профессиональной позиции с целями и задачами Стандарта	Октябрь-Ноябрь 2018 г.	Обсуждение и понимание идеи ФГОС СОО, СОО		Понимание идеи ФГОС СОО
Нормативно-правовое обеспечение введения ФГОС СОО					
1	Определение перечня локальных актов, отражающих деятельность школы по введению ФГОС СОО	Июль-август 2018 г.	Обсуждение предстоящих изменений в школе и определение локальных актов, которые подвергнутся изменению в связи с переходом на ФГОС СОО	Рабочая группа	Перечень локальных актов, которые необходимо подготовить в школе с введением ФГОС СОО
2	Разработка проектов изменений в Устав школы.	Август 2018 г.	Формирование проектов изменений в Устав	Рабочая группа	Подготовлены проекты изменений в Устав школы

				школы в соответствии с введением ФГОС СОО			
3	Разработка образовательных программ среднего общего образования в соответствии с требованиями ФГОС	Май - Август 2018 г.		Формирование проектов ООП школы в соответствии с требованиями ФГОС СОО для обсуждения рабочей группой			Образовательная программа СОО с учётом требований ФГОС
4	Корректировка учебного плана в части компонента образовательного учреждения в соответствии с требованиями ФГОС СОО 10-х классов, 11-х классов.	Август 2018 г.		Внесение изменений в учебные планы в части компонента образовательного учреждения 10-11-х классов в соответствии с ФГОС СОО, имеющимися ресурсами и моделями реализации ФГОС СОО в ОУ			Учебные планы 10-11-х классов с учётом требований ФГОС
5	Подготовка локальных актов школы по введению ФГОС СОО	Август - Сентябрь 2018 г.		Внесение изменений в локальные акты школы			Сформирована НПБ ОУ необходимая для ведения апробации ФГОС СОО,
6	Приведение нормативно-правовой базы в соответствие с ФГОС СОО	До декабря 2018 г.		Формирование НПБ с учётом методических рекомендаций ЧИПКРО, требований службы по контролю в области образования			НПБ, соответствующая требованиям введения ФГОС СОО

Материально-техническое обеспечение введения ФГОС СОО

1	Определение перечня необходимой материально-технической базы в соответствии с ФГОС СОО	май 2016 г.	Рабочая группа,	Формирование перечня МТБ, необходимой для реализации ФГОС СОО			Сформирован перечень МТБ
2	Проведение самообследования материально-технической базы и обеспеченности кабинетов и	апрель- Май 2018г.		Определение состояния МТБ ОУ и выявление соответствия требованиям			Выявление недостающей части МТБ

	лабораторий в соответствии с требованиями ФГОС СОО	ФГОС СОО			
3	Составление перспективного плана пополнения материально-технической базы в соответствии с ФГОС СОО	Составлении перспективного плана пополнения МТБ	Апрель-Май 2016 г.	.Зав. кабинетами физики, химии, технологии, ОБЖ, спортузалом, информатикой	Составлен перспективный план пополнения МТБ
4	Пополнение материально-технической базы в соответствии с ФГОС СОО	Реализация перспективного плана пополнения МТБ	В течение 2018-2019 гг.		Плановое пополнение МТБ в соответствии с требованиями ФГОС СОО
Кадровое обеспечение введения ФГОС СОО					
1	Проведение мониторинга готовности педагогов к введению ФГОС СОО	Заполнение педагогами диагностических карт, анализ результатов заполнения для составления и корректировки плана сопровождения педагогов	Март 2018г., Декабрь 2018г., Апрель 2018г.	Зикаева П.Х.	Выявление уровня готовности педагогов к введению ФГОС СОО
2	Составление плана сопровождения педагогов по подготовке к введению ФГОС СОО	На основе проведенного мониторинга в марте 2016г. готовности педагогов к введению ФГОС СОО формирование планов сопровождения педагогов	Апрель 2018г.	Яхьяева Р.Х. Рук.ШМО	План сопровождения педагогов
3	Составление графика повышения квалификации педагогов по вопросам ФГОС СОО	Планирование повышения квалификации педагогов	2018 г.	Яхьяева Р.Х.	Составлен план повышения квалификации педагогов в соответствии с ФГОС СОО
4	Повышение квалификации педагогов	Прохождение педагогами курсов повышения	В течение 2018-2019 гг.	Яхьяева Р.Х.	Повышение квалификации педагогов в соответствии с ФГОС СОО

5	Участие в выездных курсах и семинарах по вопросам ФГОС	В течение 2018-2019 гг.	квалификации Прохождение педагогами курсов повышение квалификации по вопросам ФГОС СОО	Яхъяева Р.Х.	Повышение квалификации педагогов в соответствии с ФГОС СОО
Информационное обеспечение введения ФГОС СОО					
1	Создание странички на сайте школы по введению ФГОС СОО	август 2018г.	Создание странички сайта для размещения информации о ходе реализации проекта	Саипов Р.И.	Информирование членов образовательного процесса о ходе реализации проекта
2	Подготовка пакета документов по введению ФГОС СОО	До сентября 2018 г.	Формирование пакета документов с рекомендациями по подготовке к введению ФГОС СОО	Рабочая группа Зикаева П.Х.	Сформирован пакет документов для представления опыта апробации введения ФГОС СОО