

Утверждаю
 Директор  Р.Х.Яхьяева



План введения ФГОС–2021

в МБОУ «Гойская СОШ им.М.Дадаева»

Мероприятие	Срок	Исполнитель	Результат
Оценка кадровых и материальных ресурсов			
Провести инвентаризацию материально-технической базы школы для введения обучения по ФГОС 2021	Ноябрь 2021г.	Инвентаризационная комиссия	Материалы инвентаризации (справки, описи...)
Привести материально-технические ресурсы в соответствие с требованиями ФГОС 2021	2021-2022 годы	Директор	Отчёт
Проанализировать количество педагогов и их учебную нагрузку	Декабрь 2021 — март 2022 года	Заместитель директора по УР	Отчёт
Направить учителей 1-9 классов на повышение квалификации	Февраль-март 2022 года	Директор	Приказ, документы о повышении квалификации
Проведение педсоветов, посвящённых вопросам подготовки к введению и реализации ФГОС-2021	Март и август 2022 , август 2023, 2024, 2025, 2026 годов	Рабочая группа, педагоги	Протокол

применения ФГОС – 2021 при обучении обучающихся			
Заключение договоров о сетевой форме реализации ООП НОО и ООП ООО	2022-2027 годы	директор	Договоры
Работа с родителями и сбор заявлений, согласий			
Проведение классных родительских собраний в 1-4 классах. Сбор письменных согласий на обучение детей по ФГОС НОО – 2021 от родителей (законных представителей)	До 22.11.2021 г.	Классные руководители 1-4 классов	Протокол, письменные согласия
Проведение классных родительских собраний в 5-9 классах. Сбор письменных согласий на обучение детей по ФГОС ООО – 2021 от родителей (законных представителей)	До 22.11.2021	Классные руководители 5-9 классов	Протокол, письменные согласия
Запрос от совершеннолетних обучающихся письменных согласий на обучение по ФГОС ООО - 2021	До 22.11.2021	Классные руководители 5-9 классов	Письменные согласия
Анализ полученных согласий от родителей. Определение возможностей	До 29.09.2021 г.	Рабочая группа	Аналитическая справка

введения обучения по ФГОС -0 2021 для обучающихся, зачисленных до 16.07.2021 г.			
Разработка проектов ООП НОО и ООП ООО, изменение действующих ООП			
Разработка ООП НОО в соответствии с ФГОС НОО – 2021 и примерной образовательной программой	До 01.04.2022 г.	Рабочая группа	Проект ООП НОО
Внести изменения в действующие ООП НОО и ООО в части, распространяющейся на обучение учащихся, зачисленных до 16.07.2021 г. и переведённых на обучение в соответствии с требованиями ФГОС 2021	До 20.08.2022	Рабочая группа	Изменённые ООП НОО и ООП ООО
Внести изменения в действующие ООП НОО в соответствии с требованиями действующего законодательства на основании аналитической справки о результатах реализации программы	Август 2023,2024,2025, 2026 годов	Рабочая группа	Приказ о внесении изменений в ООП НОО

Разработка ООП ООО в соответствии с ФГОС ООО – 2021 и примерной образовательной программой	До 01.06.2022	Рабочая группа	ООП ООО
Внести изменения в действующие ООП ООО в соответствии с требованиями действующего законодательства на основании аналитической справки о результатах реализации программы	Август 2023,2024,2025, 2026 годов	Рабочая группа	Приказ о внесении изменений в ООП ООО
Работа с локальными нормативными актами и другими организационными документами			
Актуализация программы развития МБОУ «СОШ № 2. С. Мартан-ЧУ» в соответствии с требованиями ФГОС - 2021	Октябрь- декабрь 2021 года	Директор	Обновлённая программа развития
Анализ действующих локальных нормативных актов школы на предмет соответствия требованиям ФГОС - 2021	Март - 2022	Рабочая группа	Справка
Внесение изменений в действующие локальные нормативные акты школы, разработка	Апрель – август 2022	Рабочая группа	Изменённые или новые локальные нормативные акты

НОВЫХ в соответствии с ФГОС - 2021			
Работа с сайтом школы			
Разместить ФГОС – 2021 в подразделе «Образовательные стандарты и требования» раздела «Сведения об образовательной организации»	До 01.05.2022	Ответственный за школьный сайт Зубайраев Х.Р..	Информация на сайте
Разместить ООП НОО и ООП ООО, разработанные по ФГОС-2021 в подразделе «Образование» раздела «Сведения об образовательной организации»	В течение 10 дней с момента утверждения, но не позже 01.05.2022	Ответственный за школьный сайт Зубайраев Х.Р..	Информация на сайте